

Huvudsakliga identifierade risker – ombyggnad av kommunhuset

- Planering och genomförande
 - Information och delaktighet från berörda medarbetare
- Under ombyggnation
 - Säkerhetsskydd och skalskydd under ombyggnationen
 - Okänd personal som vistas i kommunhuset under ombyggnationen
 - Tillfälliga lokalers lämplighet ur arbetsmiljösynpunkt
 - Säkerhetsrum under ombyggnationen

Huvudsakliga identifierade risker – ombyggnad av kommunhuset

- Efter ombyggnation
 - Buller för personal som arbetar i öppen miljö
 - Behov av större lokaler för lärcentrum i takt med utveckling av kommunen
 - Sekretesshandlingar som ”glöms kvar” i de öppna lokalerna

Sammanfattning

- Förutom de här lyfta riskerna finns mer specifika frågor gällande osäkerhet vid byte av rum alternativt arbete med öppna arbetsplatser med mera.
- Inga av de risker som lyfts är av den art att de inte går att hantera och undvika genom planering och anpassning av genomförandet.