

Mötesdatum
2022-11-15

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 08:00-15:42
Beslutande ledamöter	Erik Lövgren (S) (ordförande) Jan Filipsson (S) (vice ordförande) Birgitta Sjögren (S) Örjan Olsson (V) Linda Mattsson (VF) (2:e vice ordförande) Stig Malmberg (SD) Anders Mjärdsjö (M) (3:e vice ordförande) Magdalena Flemström (C) Eva Mörk Månsson (S) ersätter Åke Nylén (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Mikael Johansson (S) Hans-Erik Bäck (M) Kjell Grip (KD)
Övriga närvarande	Mattias Robertsson Bly (Kommunchef) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) Catharina Norberg (Ekonomichef)
Utses att justera	Linda Mattsson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-11-18 15:00
Protokollet omfattar	§176

Underskrifter	Sekreterare	
		Elin Österlund Nyström	
	Ordförande
		Erik Lövgren	Jan Filipsson, §§ 188, 190
	Justerande
		Linda Mattsson	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-11-15

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-11-21

**Datum för anslags-
nedtagande** 2022-12-12

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-11-15

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-11-15

§176

Fränsta avloppsreningsverk, uppföljning (KS 22/204)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Efterfråga löpande information från tekniska nämnden gällande uppföljning av Fränsta avloppsreningsverk.
2. Med anledning av den ekonomiska prognosen uppdra till tekniska nämnden att lämna förslag till åtgärder.

Sammanfattning

Utredning och planeringen av nytt avloppsreningsverk och överföringsledningar startade 2015.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 52, Genomföra föreslaget projekt för att lösa framtida avloppsrening i Fränsta och Torpshammar, genom att bygga ett nytt reningsverk i Fränsta och ombyggnad av Torpshammars reningsverk som ger möjligheten att stänga Ljungaverks avloppsreningsverk, biodammen i Komsta och Hjältans reningsverk. Kostnaden beräknades till 70 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, om VA-plan 2016 – 2030.

I den budget kommunfullmäktige beslutat om inför 2022 finns 75 mkr avsatta, 25 mkr 2021 och 50 mkr 2022.

Projektet med att bygga nytt reningsverk i Fränsta pågår och reningsverket beräknas vara klart till slutet av 2022. För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad byggstart hösten och färdigställande under 2023.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Efterfråga löpande information från tekniska nämnden gällande uppföljning av Fränsta avloppsreningsverk.
2. Med anledning av den ekonomiska prognosen uppdra till tekniska nämnden att lämna förslag till åtgärder.

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-11-15

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse uppföljning av Fränsta avloppsreningsverk

Paragrafen är justerad**Förvaringsplats för
protokollet** Digitalt**Underskrift**.....
Elin Österlund Nyström