
 MÖTESPROTOKOLL 
  
 Mötesdatum 

 

 2022-11-15 
 
Kommunstyrelsen 

 
Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken  kl. 08:00-15:42 

Beslutande ledamöter Erik Lövgren (S) (ordförande) 
Jan Filipsson (S) (vice ordförande) 
Birgitta Sjögren (S) 
Örjan Olsson (V) 
Linda Mattsson (VF) (2:e vice ordförande) 
Stig Malmberg (SD) 
Anders Mjärdsjö (M) (3:e vice ordförande) 
Magdalena Flemström (C) 
Eva Mörk Månsson (S)  ersätter Åke Nylén (S)  

 

 

Ej tjänstgörande ersättare Mikael Johansson (S) 
Hans-Erik Bäck (M) 
Kjell Grip (KD)  

 

 

Övriga närvarande Mattias Robertsson Bly (Kommunchef) 
Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) 
Catharina Norberg (Ekonomichef)  

 

 

Utses att justera Linda Mattsson  
 
Justeringens plats och tid Digital signering  2022-11-18   15:00 

Protokollet omfattar §202 

 

Underskrifter  Sekreterare  ………………………… 
    Elin Österlund Nyström  
     
  Ordförande  ………………………… ………………………… 
    Erik Lövgren Jan Filipsson, §§ 188, 190 
      
  Justerande  ………………………… ………………………… 
    Linda Mattsson  

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-15 
 
Datum för anslags- 2022-11-21  Datum för anslags-    2022-12-12 
uppsättande   nedtagande 
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§202 
Investeringsbudget för ombyggnad av f.d. Postterminalen (KS 21/182) 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Utöka tekniska nämndens investeringsbudget med ytterligare 9 200 000 kr för ombyggnad 
avseende utökning av gymnasieskolans program i f.d. Postterminalen. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att utöka tekniska nämndens investeringsbudget 
eftersom utbildningsnämnden avsåg att till höstterminen 2021 starta nya program vid 
Bobergsskolan, Bygg- och anläggning samt Fordon. I stället för att bygga en ny lokal intill 
Bobergsskolan beslutades att anpassa lediga ytor i gamla postterminalen. Kostnaden 
beräknades uppgå till 2 mkr. 
Tekniska nämnden har i februari 2022 beslutat att investeringsbudgeten för projektet utökas 
till 8 mkr. 
I mars 2022 skickade kommunstyrelsen ärendet tillbaka till Tekniska nämnden för 
komplettering med uppgifter om hur avsaknad av tillskott i investeringsbudgeten påverkar 
nämndens investeringsmöjligheter. 
Tekniska nämnden har på sitt sammanträde 2022-05-05 tittat på möjligheten att senarelägga 
investeringsprojekt för totalt 6,8 mkr som finns budgeterade 2022. Nämnden har beslutat att 
föreslå kommunstyrelsen att utöka budgeten med 6,5 mkr till totalt 8,5 mkr. 
Kan konstateras att projektet har blivit betydligt dyrare än beräknat. Särskild utredning av 
ekonomi, genomförande och handläggning har gjorts. Projektet är nu avslutat och kostnaden 
uppgår till 11,2 mkr. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Utöka tekniska nämndens investeringsbudget med ytterligare 9 200 000 kr för 
ombyggnad avseende utökning av gymnasieskolans program i f.d. Postterminalen. 

 

Beslutet ska skickas till  
Tekniska nämnden 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse november 2022 
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• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

Paragrafen är justerad 

Förvaringsplats för Digitalt 
protokollet 
 
Underskrift  ………………………… 
 Elin Österlund Nyström 
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