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Investeringsbudget för ombyggnad av f.d. 
Postterminalen 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Utöka tekniska nämndens investeringsbudget med ytterligare 9 200 000 kr 
för ombyggnad avseende utökning av gymnasieskolans program i f.d. 
Postterminalen. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att utöka tekniska nämndens 
investeringsbudget eftersom utbildningsnämnden avsåg att till höstterminen 2021 
starta nya program vid Bobergsskolan, Bygg- och anläggning samt Fordon. I stället 
för att bygga en ny lokal intill Bobergsskolan beslutades att anpassa lediga ytor i 
gamla postterminalen. Kostnaden uppskattades uppgå till 2 mkr. 

Den slutliga kostnaden uppgår till 11,2 mkr. 

Förvaltningens övervägande 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att utöka tekniska nämndens 
investeringsbudget eftersom utbildningsnämnden avsåg att till höstterminen 2021 
starta nya program vid Bobergsskolan, Bygg- och anläggning samt Fordon. I stället 
för att bygga en ny lokal intill Bobergsskolan beslutades att anpassa lediga ytor i 
gamla postterminalen. Kostnaden uppskattades vid det tillfället uppgå till 2 mkr, 
vilket grundades på tidigare ombyggnationer i byggnaden.  

Tekniska nämnden har i februari 2022 beslutat att investeringsbudgeten för 
projektet utökas till 8 mkr. 

I mars 2022 skickade kommunstyrelsen ärendet tillbaka till Tekniska nämnden för 
komplettering med uppgifter om hur avsaknad av tillskott i investeringsbudgeten 
påverkar nämndens investeringsmöjligheter. 

Tekniska nämnden har på sitt sammanträde 2022-05-05 tittat på möjligheten att 
senarelägga investeringsprojekt för totalt 6,8 mkr som finns budgeterade 2022. 
Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att utöka budgeten med 6,5 mkr 
till totalt 8,5 mkr. 
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Kan konstateras att projektet har blivit betydligt dyrare och mer omfattande än 
beräknat. Särskild utredning av ekonomi, genomförande och handläggning har 
gjorts. Projektet är nu avslutat och kostnaden uppgår till 11,2 mkr. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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