
Huvudsakliga identifierade risker – 
ombyggnad av kommunhuset
• Planering och genomförande
• Information och delaktighet från berörda medarbetare

• Under ombyggnation
• Säkerhetsskydd och skalskydd under ombyggnationen
• Okänd personal som vistas i kommunhuset under ombyggnationen
• Tillfälliga lokalers lämplighet ur arbetsmiljösynpunkt 
• Säkerhetsrum under ombyggnationen



Huvudsakliga identifierade risker – 
ombyggnad av kommunhuset
• Efter ombyggnation
• Buller för personal som arbetar i öppen miljö
• Behov av större lokaler för lärcentrum i takt med utveckling av kommunen
• Sekretesshandlingar som ”glöms kvar” i de öppna lokalerna



Sammanfattning

• Förutom de här lyfta riskerna finns mer specifika frågor gällande 
osäkerhet vid byte av rum alternativt arbete med öppna arbetsplatser 
med mera.

• Inga av de risker som lyfts är av den art att de inte går att hantera och 
undvika genom planering och anpassning av genomförandet.  


