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Investeringsbudget för ombyggnad av fd Postterminalen 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Inte ta ställning till tekniska nämndens begäran om utökning av 
investeringsbudget. 

2. Uppdra till kommunchef att fortsätta utredningen av projektet. 

3. Uppdra till kommunchef att se över bemanningen för att säkerställa kontroll 
och uppföljning av pågående och kommande investeringsprojekt i 
kommunkoncernen. 

4. Uppdra till kommunchef att säkerställa att de regler som 
kommunfullmäktige antagit för investeringar följs. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att utöka tekniska nämndens 
investeringsbudget eftersom utbildningsnämnden avsåg att till höstterminen 2021 
starta nya program vid Bobergsskolan, Bygg- och anläggning samt Fordon. I stället 
för att bygga en ny lokal intill Bobergsskolan beslutades att anpassa lediga ytor i 
gamla postterminalen. Kostnaden beräknades uppgå till 2 mkr. 

Förvaltningens övervägande 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att utöka tekniska nämndens 
investeringsbudget eftersom utbildningsnämnden avsåg att till höstterminen 2021 
starta nya program vid Bobergsskolan, Bygg- och anläggning samt Fordon. I stället 
för att bygga en ny lokal intill Bobergsskolan beslutades att anpassa lediga ytor i 
gamla postterminalen. Kostnaden beräknades uppgå till 2 mkr. 

Tekniska nämnden har i februari 2022 beslutat att investeringsbudgeten för 
projektet utökas till 8 mkr. 

I mars 2022 skickade kommunstyrelsen ärendet tillbaka till Tekniska nämnden för 
komplettering med uppgifter om hur avsaknad av tillskott i investeringsbudgeten 
påverkar nämndens investeringsmöjligheter. 

Tekniska nämnden har på sitt sammanträde tittat på möjligheten att senarelägga 
investeringsprojekt för totalt 6,8 mkr som finns budgeterade 2022. Nämnden har 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att utöka budgeten med 6,5 mkr till totalt 8,5 
mkr. 
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Därefter har kostnaderna ökat ytterligare och närmar sig 10 mkr.  

 

 Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
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