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Beställaren ansvarar för att ta fram projektdirektivet och det sker under förberedelsefasen. 
Projektdirektivet är beställarens formella beställning till projektledaren och är styrande i sin 
helhet. Det innebär att allt som skrivs måste vara genomtänkt och endast innehålla sådant som 
verkligen är ett krav eftersom projektledaren inte kan avvika från projektdirektivet utan beslut 
i styrgruppen. I första hand ska projektets mål och ramar definieras men beställaren har även 
möjlighet att styra HUR projektet ska ta sig till målet. Projektdirektivet ska omfatta hela 
projektet. Innan projektet startar fattar styrgruppen beslut vid beslutspunkt 1 (BP1) att 
innehållet i projektdirektivet är så tydligt att målen ska ku 
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1 Projektbeskrivning 
1.1 Inledning 

Alla kommuner ska enligt 3 kap plan och bygglagen (2010:900) ha en aktuell översiktsplan 
som ska omfatta hela kommunen. Översiktsplanen ska visa inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön, hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Ånge kommuns gällande översiktsplan antogs i 
kommunfullmäktige 2004 och är i behov av revidering.  

1.1.1 Verksamhetens övergripande mål och strategier 
Översiktsplanen ska kanalisera nationella och regionala planer och strategier och skapa 
förutsättningar för genomförande av kommunens vision, mål och strategier. Det är därför av 
största vikt att dessa strategiska dokument och riktlinjer är speglade i dokumentet. 

För områden där ställningstaganden saknas kommer ett arbete med att utarbeta detta att 
behöva göras inom ramen för översiktsplanearbetet.  

 

1.2 Beställare 
Mattias Robertsson Bly, kommunchef. EN fysisk person. Beställaren kan i sin tur ha i  

 

1.3 Mål 
1.3.1 Effektmål  

- Översiktsplanen är vägledande för en hållbar bebyggelse och samhällsutveckling 
gällande Ånge kommuns mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen ger stöd för 
politiker och tjänstepersoner samt visar riktning för invånare, näringsliv och 
myndigheter. 

1.3.2 Projektmål 
Projektet ska: 

- Ta fram en väl förankrad översiktsplan – internt såväl som externt – som visar riktning 
för Ånge kommuns mark- och vattenanvändning. 

- Ta fram en översiktsplan som konkretiserar hur kommunens vision kan realiseras 
genom den fysiska planeringen. 

- Stödja arbetet med politiska ställningstaganden.  
 

1.4 Utgångspunkter 
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Projektet ska förhålla sig till nedanstående förutsättningar 

- Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och annan gällande lagstiftning som 
berör översiktsplanen  

- Projektet tar stöd av Boverkets ÖP-modell 2.0 
- Agenda 2030 
- Utvecklingsriktningen för Sundsvallsregionen  
- Regionala utvecklingsstrategin (RUS) samt därtill hörande underliggande program och 

planer 
- Övriga statliga, regionala strategier och program som påverkar översiktsplanen  
- Kommunens vision och styrdokument 

1.5 Intressenter 
- Tjänstepersoner och politiker i Ånge kommun 
- Myndigheter och organisationer  
- Kommunens medborgare  
- Näringsliv  
- Föreningslivet 
- Samebyar 

 

1.6 Påverkan 
- Projektet bemannas till stor del av medarbetare från den egna organisationen vilket får 

till följd att annan verksamhet kan komma att påverkas.  
- Kommunikationen kring översiktsplanearbetet kommer att ske vilket kommer att 

påverka flödet i de kanaler som kommunen använder sig av. 
 

1.7  Risker 
1.7.1 Risker inom projektet 

- Liten och därmed sårbar projektgrupp  
- Projektet sprider sig över flera budgetcyklar. 
- Bristande 

o Politisk förankring  
o Intern förankring i organisationen 
o Extern förankring 

- Svårt att bedöma tidsåtgång samt exakt vilka behov och underlag som behövs 
- Resurs inom geografiska informationssystem (GIS) saknas 

1.7.2 Risker om projektet inte genomförs  
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- Kommunen måste enligt lag (PBL, 2010:900) ha en aktuell översiktsplan, om en ny 
översiktsplan inte arbetas fram och beslutas senast september 2024 så behöver en 
planeringsstrategi arbetas fram 

- Att inte genomföra projektet ställer högre krav på andra delar av planeringsprocessen 
och den strategiska utvecklingen för kommunen, om projektet inte genomförs så 
kommer det att bli fortsatt svårt att prioritera och fokusera i utvecklingsfrågor  

 

1.8 Kostnadskalkyl 
En exakt kostnadsberäkning är i dagsläget svår att göra. Uppgifterna nedan är därmed en grov 
uppskattning. Kostnadskalkylen sträcker sig över hela projekttiden. 

- GIS   200 000 kr 
- Vindkraftsutredning 200 000 kr 
- Miljökonsekvensbeskrivning 200 000 kr 
- Kommunikation  100 000 kr 
- Övriga utredningar  250 000 kr 

 

1.9  Finansiering 
För 2021 avsattes 150 000 kr för konsultstöd, samt 200 000 kr för konsultutredningar för vissa 
avsnitt av översiksplansarbetet, i huvudsak vindkraftsutredning. 

För 2022 har kommunstyrelsen beslutat 2021-12-14, § 205, bland annat att avsätta 1 000 000 
kr för samhällsplanering. Det inkluderar både översiksplansarbete och detaljplanarbetet. Av 
dessa medel har 579 500 kr riktats till översiksplansarbetet för konsultarvoden och 
utredningar, men förvaltningen kan komma att fördela om den avsatta miljonen mellan 
detaljplanen och översiktsplanen utifrån behov. 

2023 års arbete med översiktsplanen är inarbetad i förvaltningens budget. 

 

1.10  Tidplan  

Beslutspunkt/ milstolpe Tidpunkt Kommentar 

Beslutspunkt 1 2021-04-13  KS godkännande av projektdirektiv och beslut 
om start av fasen Genomförande. 

Förstudier och utredningar 2021 

Bostadsförsörjning, grönstrukturutredning, 
vindkraft, trafik och infrastruktur, 
kraftledningsnät. Styrgruppen kommer få 
ytterligare beskrivning av hur arbetet bedrivs. 

Fortsatt arbete med förstudier 
och utredningar 2022  
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Uppstart av delprojektgrupper 2022 kvartal 1  

Tidig dialog 2022   

Framtagande av 
samrådshandling 2022   

- Milstolpe 1  Februari 2023 Planerat datum för KS Godkännande av 
samrådshandlingar för samråd 

Samråd planförslaget 2023 kvartal 1 
och 2  

Samrådsredogörelse 
/Bearbetning av inkomna 
synpunkter/åsikter under 
samråd/ framtagning av 
utställningshandlingar 

2023 kvartal 2 
och 3   

- Milstolpe 2  November 
2023 

Planerat datum för KS Beslutande om 
granskning 

Granskning/utställning 
(minst 2 mån) 

2023 kvartal 4, 
2024 kvartal 1  
(ca 15 dec-31 
feb) 

 

Slutjusteringar och 
framtagande av 
antagandehandlingar 

2024 kvartal 1 
och 2  

- Milstolpe 3  Juni 2024  Planerat datum för KF att besluta att anta 
översiktsplan 

Tid för överprövning (3 veckor)   

Beslutspunkt 2 Aug 2024 Planerat datum för godkännande av projekts 
leveranser och beslut om start av fasen Avslut. 

Beslutspunkt 3 Dec 2024 Planerat datum för godkännande av projekts 
slutrapport och beslut om att stänga projektet. 

   

 

 

 

 

2 Genomförande 
2.1  Organisation och roller 

2.1.1 Portföljstyrgrupp 



S i d a  7 | 9 

 

Utgörs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är de som beslutar om projektdirektivet och 
om samråd och utställning. 

2.1.2 Beställare 
• Säkerställer att projektets mål är i linje med verksamhetens mål 

• Säkerställer att det finns resurser i form av pengar och personer 

• Redovisar projektuppföljning till ledningsgrupp eller motsvarande 

• Tar emot och godkänner projektets resultat och leverans 

• Ser till att förväntade effekter av projektets resultat realiseras och följs upp 

• Ansvarar för att effektmålet uppnås 

2.1.3 Styrgrupp 
Styrgruppen utgörs av samhällsbyggnadsarbetsutskottet. Styrgruppen har det yttersta ansvaret 
för hela projektet samt kontroll och styrning då det gäller resurser och mål. 

• Beslutar vid beslutspunkter (undantaget Beslutspunkt 1, projektdirektivet som antas av 
kommunstyrelsen) 

• Hanterar ändringsbegäran inom projektet  

• Beslutar om vilka delar som kan ställas ut för löpande samråd 

• Informerar intressenter enligt kommunikationsplanen1  

• Är ambassadörer för projektet  

2.1.4 Projektledare 
Projektledaren utses av och är direkt underställd samhällsbyggnadschef. Ansvarar för att 
projektet drivs mot de mål inom de ramar som finns i projektdirektivet.  

• Utser deltagare i projektgruppen 

• Planerar projektet tillsammans med projektgruppen  

• Upprättar budget och uppföljningar för projektfaser och projektet totalt 

• Styr projektet mot dess mål inom ramarna för projektplanen 

• Kommunicerar enligt kommunikationsplan 

• Identifierar eventuella problem samt föreslår förbättringar i arbetssätt, metoder och 
rutiner 
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• Genomför projektutvärdering 

2.1.5 Politisk referensgrupp 
En rådgivande politisk referensgrupp med en representant från varje parti finns utsedd enligt 
nedan angiven lista: 

- Erik Lövgren, S 
- Göran Hammarstedt, KD 
- Björn Magnusson, C 
- Hans-Erik Beck, M 
- Örjan Olsson, V 
- Dennis Hjalmarsson, SD 
- Leif Edh, VF 

 

Referensgruppen sammanträder på tid och plats som referensgruppen bestämmer, eller när 
projektledaren bedömer det nödvändigt. 

Uppgifter:  

- Att vara stöd till projektledare och styrgrupp genom rådgivande i projektets arbete för 
att uppnå dess mål  

- Framföra det egna partiets viljeriktning och dess väljares talan 
- Kommunicera enligt projektets kommunikationsplan för att uppnå god förankring av 

arbetet 

2.1.6 Projektgrupp 
Projektgruppen har som huvuduppgift att genomföra de planerade aktiviteter som leder till 
projektets mål samt att utarbeta underlag för beslut. 

Uppgifter: 

• Bedöma förutsättningarna, planera och genomföra arbetsuppgifter (arbetstid, 
kalendertid, resurs/kostnad, egen/gruppens kompetens) 

• Ansvara för uppföljning av sitt personliga resultat samt meddela avvikelser och 
problem 

• Informera om beslut och gjorda avvägningar 

• Bedöma resultat och återstående tid 

2.1.7 Delprojektledare 
Projektet kommer att delas in i ett antal delprojekt med tillsatt delprojektledare. Varje 
delprojektledare är ansvarig för att sammansätta en arbetsgrupp utifrån behov inom respektive 
arbetsområde. Dess uppgift blir att ta fram underlag till projektgruppen inom givna ramar och 
områden.  
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Exempel på områden är trafik och infrastruktur, natur- och friluftsliv, teknisk försörjning, 
näringsliv och handel etc. 
Uppgifter: 

• Bedöma förutsättningarna, planera och genomföra arbetsuppgifter (arbetstid, 
kalendertid, resurs/kostnad, egen/gruppens kompetens) 

• Ansvarar för att sammansätta en arbetsgrupp utifrån behov inom respektive 
arbetsområde. 

• Föra löpande dialog med projektledare om delprojektets arbete, framgångar och 
motgångar. 

 

2.2 Kvalitetssäkring 
Kontinuerlig rapportering ska ske till styrgruppen.  

 

2.3  Dokumenthantering  
All dokumentation utgår från kommunens antagna informations- och 
dokumenthanteringsplaner. 

 

2.4 Övertagande och acceptans 
Översiktsplanen fastställs av Kommunfullmäktige. Slutrapportering görs därefter till 
styrgruppen. Beställaren ansvarar för fortsatt hantering av översiktsplanen. 
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