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Kommunstyrelsen   
 

Fränsta avloppsreningsverk 

Förslag till beslut 
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Godkänna redovisningen. 

Ärendet i korthet 
Avloppsreningsverket driftsattes i slutet av juni. För överföringsledningen mellan Ljungaverk 
och Fränsta var planerad byggstart hösten 2023 men det arbetet är uppskjutet till hösten 
2024. Det beror på att ytterligare en arkeologisk utredning måste göras, denna gång mellan 
Ljungaverk och Byforsen samt att ärendet med ledningsrätterna fortfarande ligger hos 
Lantmäteriet. 

Förvaltningens övervägande 
Projektet för ny avloppsreningsanläggning startades med en vägvalsutredning våren 2015 där 
flera alternativ studerades utifrån att ett antal mindre avloppsreningsverk vid Ljungan är i 
behov av upprustning. Denna studie resulterade i förordande av tre alternativa lösningar som 
alla innebar en centralisering av verksamheten i kombination med uppförande av 
överföringsledningar. Det alternativ som valdes är nytt avloppsreningsverk i Fränsta för 
3000 pe med överföring från Östby, Ljungaverk och Komsta.  

 

Därefter har ett omfattande arbete utförts enligt nedan: 

• Projektstart, 2016 

• Teknisk beskrivning, mars 2017 

• Fördjupad förstudie, oktober 2017 

• Samrådsmöte, december 2017 

• Tillståndsansökan enligt miljöbalken, mars 2018 

• Systemhandling inför partnering mars 2018 

• Partnering med PEAB, 2018. Arbetet avbröts dock efter fas 1 då rikt-kostnaden angavs till 
105 000 tkr. 

• Arkeologisk utredning, oktober 2019 

• Tillstånd från Miljöprövningsdelegationen för uppförande och drift av Fränsta 
avloppsreningsanläggning, november 2019 

• Upphandling Generalkonsult, december 2019 

• Detaljprojektering utförd av Sweco, 2020 
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• Upphandling av fyra delentreprenader, december 2020. Upphandlingen avbröts dock p.g.a. 
bristande konkurrens. 

• Ny upphandling, 2021. Avtal tecknades med YIT, Bravida och Västernorrlands 
industrimontage, maj 2021. 

• Maskinupphandling mars 2021, beställning av maskiner juni 2021. 

• Byggstart, juni 2021. 

• Överprövning av maskinupphandlingen gällande tre maskiner i Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten under 2021 och 2022. 

• De överprövade maskinerna skulle levereras under november 2022 men leveransen är 
försenad och är nu är beräknad till slutet av mars 2023. Utan dessa maskiner är det inte 
möjligt att starta/funktionstesta anläggningen vilket också kommer att försena 
slutbesiktningen. 

• Då överprövningen försenat hela projektet så har en ansökan om förlängd igångsättningstid 
skickats in till Länsstyrelsen. Denna ansökan godkändes och igångsättningstiden är nu 
förlängd till 2023-07-02. 

• Entreprenörerna för E1 och E2 har aviserat eventuella kostnadsökningar utifrån pandemi 
och kriget i Ukraina. I AB 04 6kap§3 regleras om entreprenören har rätt till kostnadsändring 
av det avtalade priset. För att det ska vara möjligt krävs att kostnaderna varit oförutsägbara 
och att prisförändringarna varit onormala. 

• Ledningsrättsärendet för överföringsledningen är inskickat till Lantmäteriet och 
handläggning av ärendet pågår. 

• Länsstyrelsen kräver nu att det måste göras en arkeologisk utredning även av 
ledningssträckan från Ljungaverk till Byforsen samt av en skärvstensförekomst i närheten av 
biodammarna i Komsta. Utredningen är beställd samt att en anmälan om 12:6 samråd är 
inlämnat till Länsstyrelsen. 

• Planerad byggstart av överföringsledningen är nu framskjuten från hösten 2023 till hösten 
2024 då inte alla erforderliga tillstånd finns samt att den arkeologiska utredningen måste 
utföras innan arbetet får påbörjas. 

• 2023-06-12 hölls slutbesiktning av avloppsreningsverket. Flera delar kunde dock inte 
godkännas. Detta berodde bland annat på att utbildning inte skett på den 
utrustning/maskiner som finns. Utbildning kommer att utföras av respektive delentreprenad 
snarast möjligt. 

• 2023-06-26 driftsattes verket  

•Beslut om bifall gällande inlämnat samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken inkom 2023-06-26. 

• 2023-07-04 utfördes ett första tillsynsbesök av Länsstyrelsen. Tillsynsmyndigheten 
beslutade att kontrollprogram och åtgärdsplan gällande berört avloppsledningsnät skall 
inlämnas senast 2023-10-15 och att de tillfälliga begränsningsvärdena för P-tot och BOD7 
gäller fram till 2024-09-30. Inget datum sattes för nästa tillsynsbesök. 

• 2023-08-15 inkom beslutet om den arkeologiska utredningen och förundersökningen. 
Arbetet kommer att utföras av Länsmuseet i Västernorrland och beräknas kosta 300 000 kr. 
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• 2023-10-05 kommer det att utföras en kompletterande slutbesiktning. 

• 2023-10-05 har kommunen bjudit in alla markägare efter ledningssträckan till ytterligare 
ett informationsmöte. Där kommer även arkeologen från Länsmuseet Västernorrland att 
delta. Den arkeologiska utredningen planeras att påbörjas 2023-10-09. 

 

Ekonomisk redovisning och prognos för projektet 2023-03-14 (tkr): 

Beskrivning Kalkylkostnad Upparbetad 
kostnad 

Prognos 
slutkostnad 

Anm. 

Vägvalsutredning och 
tillståndsansökan 

 
1 940 

 
  

Upphandling 
partnering 

 
2 240 

 
  

Komplettering 
ansökan 

 
420 

 
  

Summa MKB och 
tillstånd 

4 600 4 600 4 600   

Detaljprojektering, 
upphandling 

6 000 6 100 6 600 Utökad 
ledningsproj. 

E1 Bygg 23 800 30 800 34 300   

E2 Maskin rör 7 300 6 900 8 600   

E3 El, E4 VVS 7 685 5 700 9 400   

Oförutsett/Äta-arbeten 3 900 9 900 0 Ätor ingår i 
resp. 
delentrprenad 

Maskiner 9 300 8 000 9 400   

Överföringsledning 10 000 0 10 000   

Byggherreomkostnader 
 

3 700 3 700  Projektledning 

Summa 
Byggkostnader 

67 985 71 100 82 000   

Totalsumma 72 585 75 700 86 600   
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Ånge kommuns vision 
Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och 
engagemang kraft till en levande bygd. 

Fokusområde Hållbar vardag 
Projektet med nytt reningsverk bidrar till en hållbar infrastruktur där flera äldre 
anläggningar ersätts med modern och effektiv rening. 

Fokusområde Hållbar hälsa 
Ärendet har ingen bärighet på hållbar hälsa. 

Fokusområde Hållbar gemenskap 
Ärendet har ingen bärighet på hållbar gemenskap. 

Fokusområde Hållbar kompetens 
Reningsanläggningen har ett ganska komplext styrsystem som kräver hög kompetens av 
personalen samtidigt kommer projektet att innebära en bättre arbetsmiljö vilket är positivt 
för kompetensförsörjningen. 

Fokusområde Hållbar natur 
Projektet bidrar till hållbar natur då den nya anläggningen har högre reningskrav än de äldre 
reningsverken. 
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