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Fränsta avloppsreningsverk 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att notera informationen. 

Ärendet i korthet 
Projektet med att bygga nytt reningsverk i Fränsta pågår och reningsverket beräknas vara 
klart till slutet av 2022. För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad 
byggstart hösten och färdigställande under 2023. 

Förvaltningens övervägande 
Projektet för ny avloppsreningsanläggning startades med en vägvalsutredning september 
2015, därefter har ett omfattande arbete utförts enligt nedan innan byggstart 2021. 

• Projektstart, 2016 
• Fördjupad förstudie, oktober 2017 
• Samrådsmöte, december 2017 
• Tillståndsansökan enligt miljöbalken, mars 2018 
• Partnering med PEAB, 2018. Arbetet avbröts dock efter fas 1. Riktkostnad 105 mkr 
• Arkeologisk utredning, oktober 2019 
• Tillstånd från Miljöprövningsdelegationen för uppförande och drift av Fränsta 

avloppsreningsanläggning, november 2019 
• Upphandling Generalkonsult, december 2019 
• Detaljprojektering utförd av Sweco, 2020 
• Upphandling av fyra delentreprenader, december 2020. Upphandlingen avbröts 

p.g.a. bristande konkurrens. 
• Ny upphandling, 2021. Avtal tecknades med YIT, Bravida och Västernorrlands 

industrimontage. 
• Maskinupphandling 2021 
• Överprövning maskinupphandling förvaltningsrätten 2021 
• För 3 maskiner är upphandlingen fortfarande inte klar då ärendet ligger i 

Kammarrätten 
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Ekonomisk redovisning och prognos för projektet 2022-03-01: 

Beskrivning Kalkylkostnad 
Upparbetad 
kostnad Prognos slutkostnad 

Vägvalsutredning och       
tillståndsansökan   1940   
Upphandling partnering   2240   
Komplettering ansökan   420   
Summa Mkb och tillstånd   4600 4600 
Detaljprojektering, upphandling 6000 6100 6100 
E1 Bygg 23800 13600 25000 
E2 Maskin rör 7300 5100 7500 
E3 El, E4 Vent vs 7685 1800 8000 
Oförutsett/Äta-arbeten 3900 0 5000 
Maskin 9300 6000 9300 
Överföringsledning 10000   10000 
Byggherreomkostnader   2500 3000 
Summa Byggkostnader 67985 35100 73900 
Totalsumma     78500 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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