
 MÖTESPROTOKOLL 
  
 Mötesdatum 

 

 2022-11-15 
 
Kommunstyrelsen 

 
Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken  kl. 08:00-15:42 

Beslutande ledamöter Erik Lövgren (S) (ordförande) 
Jan Filipsson (S) (vice ordförande) 
Birgitta Sjögren (S) 
Örjan Olsson (V) 
Linda Mattsson (VF) (2:e vice ordförande) 
Stig Malmberg (SD) 
Anders Mjärdsjö (M) (3:e vice ordförande) 
Magdalena Flemström (C) 
Eva Mörk Månsson (S)  ersätter Åke Nylén (S)  

 

 

Ej tjänstgörande ersättare Mikael Johansson (S) 
Hans-Erik Bäck (M) 
Kjell Grip (KD)  

 

 

Övriga närvarande Mattias Robertsson Bly (Kommunchef) 
Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) 
Catharina Norberg (Ekonomichef)  

 

 

Utses att justera Linda Mattsson  
 
Justeringens plats och tid Digital signering  2022-11-18   15:00 

Protokollet omfattar §176 

 

Underskrifter  Sekreterare  ………………………… 
    Elin Österlund Nyström  
     
  Ordförande  ………………………… ………………………… 
    Erik Lövgren Jan Filipsson, §§ 188, 190 
      
  Justerande  ………………………… ………………………… 
    Linda Mattsson  

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-15 
 
Datum för anslags- 2022-11-21  Datum för anslags-    2022-12-12 
uppsättande   nedtagande 
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§176 
Fränsta avloppsreningsverk, uppföljning (KS 22/204) 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. Efterfråga löpande information från tekniska nämnden gällande uppföljning av Fränsta 
avloppsreningsverk. 
2. Med anledning av den ekonomiska prognosen uppdra till tekniska nämnden att lämna 
förslag till åtgärder. 
 

Sammanfattning 
Utredning och planeringen av nytt avloppsreningsverk och överföringsledningar startade 
2015. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 52, Genomföra föreslaget projekt för att lösa 
framtida avloppsrening i Fränsta och Torpshammar, genom att bygga ett nytt reningsverk i 
Fränsta och ombyggnad av Torpshammars reningsverk som ger möjligheten att stänga 
Ljungaverks avloppsreningsverk, biodammen i Komsta och Hjältans reningsverk. Kostnaden 
beräknades till 70 mkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, om VA-plan 2016 – 2030. 
I den budget kommunfullmäktige beslutat om inför 2022 finns 75 mkr avsatta, 25 mkr 2021 
och 50 mkr 2022.  
Projektet med att bygga nytt reningsverk i Fränsta pågår och reningsverket beräknas vara klart 
till slutet av 2022. För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad 
byggstart hösten och färdigställande under 2023. 
 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. Efterfråga löpande information från tekniska nämnden gällande uppföljning av Fränsta 
avloppsreningsverk. 
2. Med anledning av den ekonomiska prognosen uppdra till tekniska nämnden att lämna 
förslag till åtgärder. 
 

Beslutet ska skickas till  
Tekniska nämnden 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse uppföljning av Fränsta avloppsreningsverk 

 

Paragrafen är justerad 

Förvaringsplats för Digitalt 
protokollet 
 
Underskrift  ………………………… 
 Elin Österlund Nyström 
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