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Fränsta avloppsreningsverk, ekonomisk redovisning 
 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att 

1. Notera information. 

2. Fortsatt utredning om det går att minska förseningen av resterande 
maskinleveranser, för att undvika ytterligare kostnadsökning. 

Ärendet i korthet 
Projektet är nu i slutskedet och beräknas vara klart till början av 2023. 
För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad byggstart 
under 2023. 

Förvaltningens övervägande 
De överprövade maskinerna är beställda och leverans hade utlovats under vecka 
46-47. Under vecka 42 fick vi dock veta att leveransen är försenad och maskinerna 
beräknas inte komma förrän i slutet av januari. Anledningen till förseningen håller 
på att utredas samt vad som kan göras för att minimera förseningen och 
kostnadsökning.  
Utan maskinerna är det inte möjligt att starta/funktionstesta anläggningen vilket 
också kommer att försena slutbesiktning. 

Entreprenörerna för E1 och E2 har aviserat kostnadsökningar utifrån pandemi och 
kriget i Ukraina. 
I AB 04 6kap§3 regleras om entreprenören har rätt till kostnadsändring av det 
avtalade priset. För att det ska vara möjligt krävs att kostnaderna varit 
oförutsägbara och onormala prisförändringar. Redovisning från entreprenörerna 
förväntas under nästa månad.    
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Ekonomisk redovisning och prognos för projektet 2022-11-18. 

Beskrivning Kalkylkostnad Upparbetad 
kostnad 

Prognos 
slutkostnad 

Anm. 

Vägvalsutredning och         
tillståndsansökan   1940     
Upphandling partnering   2240     
Komplettering ansökan   420     
Summa Mkb och 
tillstånd 

4600 4600 4600   

Detaljprojektering, 
upphandling 

6000 6100 6600  Utökad 
ledningsproj. 

E1 Bygg 23800 30800 33800   
E2 Maskin rör 7300 6900 8700   
E3 El, E4 Vent vs 7685 5700 9100   
Oförutsett/Äta-arbeten 3900 9900 0 Ätor ingår i resp. 

delentrpr. 
Maskin 9300 8000 9400   
Överföringsledning 10000 0 10000   
Byggherreomkostnader   3700 3700  projektledning 
Summa Byggkostnader 72585 75700 81300   
Totalsumma     85900   

 

Ånge kommuns vision 
Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och 
engagemang kraft till en levande bygd. 

Fokusområde Hållbar vardag 
Projektet med nytt reningsverk bidrar till en hållbar infrastruktur där flera äldre 
anläggningar ersätt med modern och effektiv rening. 

Fokusområde Hållbar hälsa 
Ärendet har ingen bärighet på hållbar hälsa. 

 Fokusområde Hållbar gemenskap 
Ärendet har ingen bärighet på hållbar gemenskap. 

 Fokusområde Hållbar kompetens 
Reningsanläggningen har ett ganska komplext styrsystem som kräver hög 
kompetens av personalen samtidigt kommer projektet att innebära en bättre 
arbetsmiljö vilket är positivt för kompetensförsörjningen. 
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 Fokusområde Hållbar natur 
Projektet bidrar till hållbar natur då den nya anläggningen har högre reningskrav än 
de äldre reningsverken.  

 Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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