

Tilläggsäskande för underhållsprojekt på Hemskogsvägen 7 och 9

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

- 1.
- 2.

Ärendet i korthet

Ånge kommunfullmäktige beslutade 2025-04-28, §44, att tilldela 35 mnkr för underhållsprojekt på Hemskogsvägen 7 och 9. Efter upphandling blir kostnaden 41 mnkr.

Det saknas beslut för 6 mnkr från kommunfullmäktige.

Förvaltningens övervägande

ÅFA har beslutat om ett underhållsprojekt på Hemskogsvägen 7 och 9. Projektsumman beräknades till 35 mnkr, där 31 mnkr är entreprenadkostnad samt 4 mnkr Byggherrekostnad. Efter upphandlingen har entreprenadkostnaden landat på 37 mnkr. Det saknas 6 mnkr för att färdigställa projektet.

Ekonomiska konsekvenser

Kapitaltjänstkostnaden blir högre än planerad.