

Från: Österlund Nyström Elin <elin.osterlund-nystrom@ange.se>
Till: Postlista Kommunstyrelsen <Postlista.Kommunstyrelsen@ange.se>
Ärende: Omfördelning av investeringsbudget 2019 för tekniska nämnden
Datum: 2019-05-13 08:25:07

Från: Skägg Ove
Skickat: den 10 maj 2019 16:17
Till: Österlund Nyström Elin <elin.osterlund-nystrom@ange.se>
Ämne: SV: Omfördelning av investeringsbudget 2019

Hej

Våren 2018 lämnade kommunen in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen för det nya reningsverket i Fränsta. Planen var då att erhålla ett nytt tillstånd tidigt under 2019 för att kunna starta bygget till sommaren.

I år har vi fått komplettera vår tillståndsansökan två gånger varav den senaste med en beskrivning och kostnadsberäkning på konsekvenserna om man ökar reningskraven mot vad vi ansökt om.

Det är inte troligt att vi har ett tillstånd före sommaren och det är riskfyllt att börja projektera en anläggning innan man vet vilka krav den ska klara, mot bakgrund av detta så har jag valt att flytta fram byggstart till försommaren 2020.

Med vänlig hälsning
Ove Skägg
Teknisk chef
mobil: 070- 328 76 18
ove.skagg@ange.se
www.ange.se