

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2023-02-14

§29

Revisionsrapport, granskning av investering av badhuset (KS 22/519)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Uppdra till kommunchefen att säkerställa att revisionens rekommendationer följs.

Sammanfattning

Revisionsrapporten inkom till kommunen 2022-12-15

Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommenderar de kommunstyrelsen och styrelsen i ÅFA att:

- i enlighet med styrande dokument, säkerställer att det finns tillräckligt beslutsunderlag för investeringsprojekt och att budgeten innehåller post för oförutsedda kostnader.
- säkerställer att investeringsprojekt följer upp enligt gällande riktlinje samt att tillräckliga underlag inhämtas för att säkerställa att prognosen är rimlig.
- säkerställer att beställningar sker av behörig instans samt enligt beslut, och att även utökningar av investeringsprojekt sker utifrån fattade beslut.
- vid framtida projekt mellan kommunstyrelsen och ÅFA finns tydliga överenskommelser som anger hur arbetet ska bedrivas, vem som är ansvarig och var och hur återrapportering ska ske samt att ÅFA antar en riktlinje för investeringar alternativt att kommunens riktlinje även ska gälla för ÅFA.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Revisionsrapport, Granskning av investering av badhus
- §8 KU Revisionsrapport, granskning av investering av badhuset

Paragrafen är justerad