

Pilotverksamhet – genomförande plan

Steg	Tidpunkt	Aktivitet	Ansvar
1. Förberedelser	Jan - mars	- Beslut om projektstart – Utse ansvarig - Ta fram riktlinjer för arbetsuppgifter, lön, milersättning och fordonskrav	Kommunstyrelsen / berörda enheter
2. Rekrytering av ungdomar	April - maj	- Information till skolor, fritidsgårdar och föreningar - Ansökan från intresserade ungdomar - Urval (8 ungdomar)	Ansvarig
3. Introduktion & utbildning	Maj - juni	- Genomgång av arbetsuppgifter och rutiner - Utbildning i bemötande av äldre, sekretess, arbetsmiljö och säkerhet - Kontroll av fordon, körkortstillstånd och försäkringar	Ansvarig/berörda enhetschefer
4. Genomförande	15 juni – 15 augusti	- Ungdomarna utför enklare uppgifter, t.ex. utkörning av matlådor, inköp och socialt stöd - Löpande arbetsledning och handledning	Ungdomar & handledare AME och hemtjänsten
5. Uppföljning	Inför start och under arbetsperioden	- Avstämning med ungdomar, personal och brukare - Identifiera förbättringar	Ansvarig /enhetschefer
6. Utvärdering	Augusti - september	- Enkäter/intervjuer med ungdomar, personal och äldre - Analys av kostnader (timlön, milersättning, arbetsledning) - Bedömning av trafiksäkerhet och organisation	Ansvarig /enhetschefer
7. Slutrapport	oktober	- Rapport till kommunstyrelsen med förslag på ev. permanentning eller utökning	Ansvarig