

Tidsplan för framställande av ny Biblioteksplan 2021–2026 samt implementeringen av Barnkonventionen.

Arbetsgrupp möten 23/4, 14/5, 8/6, 27/8, 17/9, 15/10.

KS Au 22/9 Avrapportering

KS Au 3/11 Beredning

KS 17/11 Beslut

Kommunfullmäktige 30/11 Beslut

Arbetsgrupp:

Tjänstemän:

Peter Gunnarsson, Olle Engström, Cecilia Qviberg, Gun-Marie Erhardsson, Mikael Jonsson
Johanna Fanberg.

Politiker:

Magdalena Flemström, Åke Nylén och Joakim Bäckström.

Upplägg:

Underlag för ny Biblioteksplan utifrån styrdokumentet, bibliotekslagen, kulturplan, skolverket och regional biblioteksplan.

För barnkonventionen, utbildning via Västra Götalandsregionen.

Länken <https://vgregion.pingpong.se/public/courseId/3947/lang-sv/publicPage.do> samt FN:s konvention om barnets rättighet.

Mötes Struktur:

23/4 Mötes start

Stämman av syftet, mål.

Utbildning i barnkonventionen

Informationsspridning till kollegor

Vem gör vad, indelning i ansvarsuppgifter

Vad ska vara gjort till nästa möte.

14/5 Arbetsgruppsmöte

Beslut om Struktur i Biblioteksplanen

Beslut om Rubriker

Beslut Text som ska vara kvar

Beslut om vad som ska vara gjort till nästa möte

8/6 Arbetsgruppsmöte

Textgenomgång utifrån fördelade arbetsuppgifter

Ny text läggs in

Eventuella korrigeringar i rubriker och struktur

27/8 Arbetsgruppsmöte

Textgenomgång utifrån fördelade arbetsuppgifter

Ny text läggs in

Eventuella korrigeringar i rubriker och struktur

17/9 Arbetsgruppsmöte

Avstämning, justering av text

15/10 Arbetsgruppsmöte

Sista mötet innan beredning i KS AU

Struktur, Rubriker och Text ska vara klara.

Avstämningar sker under varje arbetsplatsträff för biblioteket.