

Tekniska nämnden
Emma Gustafsson

Fränsta avloppsreningsverk

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att notera informationen.

Ärendet i korthet

Projektet med att bygga nytt reningsverk i Fränsta pågår och reningsverket beräknas vara klart till slutet av 2022. För överföringsledningen mellan Ljungaverk och Fränsta är planerad byggstart hösten och färdigställande under 2023.

Förvaltningens övervägande

Projektet för ny avloppsreningsanläggning startades med en vägvalsutredning september 2015, därefter har ett omfattande arbete utförts enligt nedan innan byggstart 2021.

- Projektstart, 2016
- Fördjupad förstudie, oktober 2017
- Samrådsmöte, december 2017
- Tillståndsansökan enligt miljöbalken, mars 2018
- Partnering med PEAB, 2018. Arbetet avbröts dock efter fas 1. Riktkostnad 105 mkr
- Arkeologisk utredning, oktober 2019
- Tillstånd från Miljöprövningsdelegationen för uppförande och drift av Fränsta avloppsreningsanläggning, november 2019
- Upphandling Generalkonsult, december 2019
- Detaljprojektering utförd av Sweco, 2020
- Upphandling av fyra delentreprenader, december 2020. Upphandlingen avbröts p.g.a. bristande konkurrens.
- Ny upphandling, 2021. Avtal tecknades med YIT, Bravida och Västernorrlands industrimontage.
- Maskinupphandling 2021
- Överprövning maskinupphandling förvaltningsrätten 2021
- För 3 maskiner är upphandlingen fortfarande inte klar då ärendet ligger i Kammarrätten

Ekonomisk redovisning och prognos för projektet 2022-03-01:

Beskrivning	Kalkylkostnad	Upparbetad kostnad	Prognos slutkostnad
Vägvalsutredning och tillståndsansökan		1940	
Upphandling partnering		2240	
Komplettering ansökan		420	
Summa Mkb och tillstånd		4600	4600
Detaljprojektering, upphandling	6000	6100	6100
E1 Bygg	23800	13600	25000
E2 Maskin rör	7300	5100	7500
E3 El, E4 Vent vs	7685	1800	8000
Oförutsett/Äta-arbeten	3900	0	5000
Maskin	9300	6000	9300
Överföringsledning	10000		10000
Byggherreomkostnader		2500	3000
Summa Byggkostnader	67985	35100	73900
Totalsumma			78500

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen