

Uppföljning Resursskola läsåret 23-24

Inventering lokal

Inventering av lokaler pågår fortfarande. Förskolelokalen Gulsippan, Ånge skulle kunna vara ett alternativ, men lokalen är stor och hyran hög. Därmed behöver lokalens användande diskuteras och planeras inrymma fler verksamheter. Detta skulle till exempel kunna vara annan skolverksamhet, fritidsverksamhet eller något som inte stör resursskolans verksamhet nämnvärt. Lokalhyran är något som kommer att bli en fördyring mot nuvarande budget.

Personaltillsättning

Här kommer tillsättning mestadels ske utifrån givna ramar och budget. En initial extra kostnad kan tillkomma vid uppstart och första läsåret/-n.

Elevunderlag

När projektet resursskola inleddes så fanns ca 16 potentiella elever, i grundskolan, inom autismspektrum tillstånd (AST) där alla andra möjliga lösningar inte fungerat och där resursskola skulle vara lösningen för en trygg och god studiemiljö.

Vid inventering 220920 i ledningsgrupp skola så uppgår antalet elever till samma antal elever fördelade 8-12 elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 4 och eventuellt 2-4 elever i årskurserna 7-9.

Nästa steg

När ort och lokal är beslutade kan intresseanmälningar från elever/vårdnadshavare och/eller rektorer tas in. Ort och lokal bör bli klart under november månad, så att intervjuer, planering av lärmiljöer och personalorganisation kan fastställas i början av våren.