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Tekniska namnden
Ove Skdgg

Utdkad investeringsbudget for ombyggnad av
Postterminalen

Forslag till beslut
Tekniska namnden foreslar kommunstyrelsen besluta att investeringsbudget for
ombyggnation av Postterminalen utokas till 8 miljoner kronor.

Arendet i korthet
Utokning av befintlig investeringsbudget till totalt 8 miljoner kronor for ombyggnad av

Postterminalen for gymnasieskolan.

Forvaltningens overvagande

Vid tillfallet for beslutet att bygga om Postterminalen for gymnasieskolan fanns inte
handlingar framtagna utan endast en planskiss 6ver vilka ytor som var aktuella. Kostnaden
uppskattades bara overslagsmassigt i jamforelse med tidigare ombyggnationer som gjorts i
terminalen. Det har senare under tiden ombyggnationen genomforts visat sig vara betydligt
mer omfattande arbeten dn forvantat och en kostnadsberikning av extern part pa nuvarande
handlingar visar pa en kalkylerad kostnad pa ca 6,5 miljoner kronor.

Totalkostnaden for ombyggnaden beraknas uppga till totalt 8 miljoner kronor.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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