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Rapport och tidsplan for arbetet med ny vision

Forslag till beslut

Kommunledningsforvaltningen foreslar kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att
1. Godkanna redovisningen.

2. Anta redovisad tidsplan.

Arendet i korthet
Arendet avser rapportering om arbetet med kommunens Visionsarbete, samt antagande av
en tidsplan for arbetet.

Forvaltningens overvagande

Kommunen har sedan en tid bedrivit ett omfattande arbete for att utveckla en ny vision.
Arbetet har bedrivits internt och externt, men har till f6ljd av pandemin vid vissa moment
forsenats. Till f6ljd av detta har tidsplanen justeras och darefter har arbetet intensifieras.
Kommunledningsforvaltningen ar trots detta bekvam i att med den 6kade prioriteringen kan
kommunfullmaktige ta stillning till ett fardigt forslag vid det planerade sammantradet 2021-
06-14.

Nulagesrapport

Visionsarbetet har tilldelats en hogre prioritet i forvaltningen. Projektgruppen for
visionsarbetet har forstarkts med tre medarbetare. Bade for att ersitta en planerad franvaro
fran en projektmedlem, men dven for att starka projektgruppen.

Forvaltningen har tagit del av presentationer om omvarldsdialoger, medborgardialoger och
medarbetarundersokningar som utforts. Insamlandet av det materialet har varit mycket
intensivt och vildigt brett. Forvaltningen har paborjat en analys av denna data samt annan
data som krivs i processen att anta en vision for platsen Ange kommun.

Kommunledningsférvaltningen dr mycket positiv till det data som insamlats. En analys av all
data och underlag har paborjats och utifran den analysen har projektgruppen identifierat
bade omraden och aktorer som kan komplettera materialet. Ett systematiskt arbetssétt och
kartlaggande av de analytiska verktyg som kravs har identifierats, metodik for att
processerna inspel utvecklas och material for alla steg tas fram. Forvaltningen gor i detta
stadie bedomningen att vi har tillgéng till den kompetens och de resurser som arbetet kraver.

Tidsplan
Utifran nuldgesrapporten har kommunledningsférvaltningen tagit fram forslag pa tidsplan
for det fortsatta arbetet. Tidplanen startar i och med kommunstyrelsens arbetsutskotts
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sammantriade 2021-05-10, och stracker sig fram att kommunfullméaktige sammantrader dar
arendet beslutas.

NR | AKTIVITET DATUM INSTANS RAPPORTERAS
TILL KSAU

1 Anta tidsplan 2021-05-10 KSAU -

2 Inlasning av material KSAU 2021-05-17

3 Analys av material KSAU 2021-05-24

4 Sammanstiilla 2021-05-21 - -
inladsningsmaterial

5 Workshop med politik 2021-05-24 KF 2021-05-24

6 Bereda beslutsunderlag till 2021-06-03 KS 2021-05-31
KF

7 Beslut i kommunfullmiktige | 2021-06-14 KF -

Forsta steget ar att anta tidsplanen och i och med det initiera arbetet utefter den.

Steg tva till fyra beskriver de steg dar projektgruppen kommer samla in, sammanstalla och
analysera all data for att se hur medborgare, intressenter, medarbetare, politiker, omvarlden,
foretagare och entreprenorer vill se platsen Ange kommun ar 2030.

Detta material kommer slds samman till det material och den information som bearbetas av
en workshop, som ar det femte steget. Denna workshop kommer ligga till grund for det
material som produceras for steg sex. Vid det sjatte steget produceras och bereds det material
som kommunfullmiktige har att ta stillning till vid deras sammantride 2021-06-14. Detta
innebar att kommunstyrelsen foreslas kallas till ett extrainkallat sammantrade 2021-06-03,
dar kommunstyrelsen bereder beslutsunderlaget till kommunfullmaktige i tid for ordinarie
utskick av kallelse och underlag 2021-06-07.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppsikt

I tidsplanens hogra kolumn framgar vilka datum de olika stegen avrapporteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott, som enligt kommunstyrelsens beslut (2021-02-02, § 27)
har uppdraget och ansvaret att félja det fortsatta visionsarbetet och fatta erforderliga beslut
till dess att ett forslag till ny vision dr framtagen. Forvaltningen har utifran det uppdraget
utvecklat en tidsplan for att utskottet ska fa aterkommande rapporter om arbetets gang.

Forvaltningen foreslar darfor att varje mandag halls ett extrainkallat ssmmantrade for
kommunstyrelsens arbetsutskott, fram till att ett fardigt underlag ar producerat for
kommunfullmaktige att betianka.

Dessa sammantraden syftar till att avrapportera arbetet och ge utskottet den information och
den kanal som utskottet behover for att méta kommunstyrelsens uppdrag. Genom att ha
veckovisa moéten skapas dven en god mojlighet att fora den dialog och fatta de beslut som kan
komma att kravas.
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